

تم التحضير بواسطة

منسق المشروع

Project name: Provision of full package of WASH services to most vulnerable IDPs and host communities in NW Syria

Project code : wash094

مقدمة:

تسعى مؤسسة مرام إلى إنقاذ الأرواح ودعم الحقوق وتعزيز الوصول إلى الخدمات الرئيسية من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على وجه الخصوص.

بناءً عليه حصلت مؤسسة مرام على مشروع يهدف إلى المساعدة الأساسية في مجال المياه والصرف الصحي ودعم قطاع النظافة العامة يبدأ المشروع بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ وينتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٩ في المواقع التالية:

- سبعة مخيمات (عمران , الشهيد ماهر كوجاك , بسمة أمل(زرزور) , الربيع , التل الاخضر , تجمع مزرة , الحياة)
- خمسة مجالس وقرى : (اورم الجوز – معترم – الجانودية – دركوش – ريف دركوش الشمالي (الحفرية -الرمادية -الغزالة)) حيث يتضمن المشروع الأنشطة التالية:

- ١- تنفيذ كتل حمامات (كتل بحجرتين وكتل منفصلة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة) في كل من مخيمات (عمران , الشهيد ماهر كوجاك , بسمة أمل(زرزور) , الربيع , التل الاخضر , تجمع مزرة , الحياة)
- ٢- شطف الجور الفنية في كل من مخيمات (عمران , الشهيد ماهر كوجاك , بسمة أمل(زرزور) , الربيع , التل الاخضر , تجمع مزرة , الحياة) على مدار ١١ شهر
- ٣- ترحيل القمامة من المخيمات (عمران , الشهيد ماهر كوجاك , بسمة أمل(زرزور) , الربيع , التل الاخضر , تجمع مزرة , الحياة) على مدار ١١ شهر
- ٤- توزيع حاويات سعة ٦٠٠ لتر وفي المخيمات (بسمة أمل(زرزور) , الربيع , التل الاخضر , تجمع مزرة , الحياة)
- ٥- توزيع حاويات سعة ١٠٠ لتر في المخيمات (عمران , بسمة أمل(زرزور) , الربيع , التل الاخضر , تجمع مزرة , الحياة)
- ٦- تنفيذ شبكات صرف صحي في كل من مجالس (دركوش – معترم – حفرية-غزالة – رمادية)
- ٧- توزيع حاويات في كل من(اورم الجوز – معترم – الجانودية – دركوش – ريف دركوش الشمالي (الحفرية -الرمادية -الغزالة))

منهجية العمل

- نلتزم بتقديم أفضل الخدمات ونلتزم بتطبيق مبادئ العمل الإنساني وفقا للمعايير العالمية وضمن منهجية أخلاقية متميزة.
- نعمل من خلال مشروعنا على تحقيق أفضل الخدمات للمستخدمين من خلال تأهيل ومد شبكات الصرف الصحي وتأهيل كتل التواليتات مع القيام بشفط وترحيل الحمأة ، آخذين بعين الاعتبار كل المبادئ التي يقوم عليه العمل الإنساني من الشفافية وعدم الاستغلال و ضمان الحقوق وعدم التسبب بالضرر للمستخدمين أو تعريضهم لأي نوع من المخاطر، و ضمان حصول جميع شرائح السكان على الفائدة من المشروع دون تمييز.

١. شرح موسع للأنشطة المنفذة خلال مدة التقرير:

Elaborated description for activities undertaken during reporting period:

- ☒ تمت زيارة المجالس المحلية والتنسيق معهم وشرح أنشطة المشروع و توقيع مذكرات تفاهم بين المجتمعات المحلية المستهدفة ومنظمة مرام
- ☒ تم جمع المعلومات المتعلقة باعداد العوائل والمستخدمين من المشروع
- ☒ الاطلاع على وضع النظافة وترحيل الحمأة ووضع اليات الترحيل التي تعمل حاليا ضمن المجتمعات المستهدفة
- ☒ العمل على تقييم الاحتياج وجمع المعلومات حول احتياج كل الية واعداد جدول الكميات BOQ لاصلاح الاليات لكل مجتمع من المجتمعات الخمسة



صورة رقم ٢ تبين وضع الإطارات لالية الجرار في اورم الجوز



صورة رقم ١ وضع الية جمع الحمأة قبل عملية الصيانة



صورة رقم ٣ وضع الإطارات في الجانودية

- ☒ كما تم التنسيق مع المجالس المحلية الخمسة لتزويدنا بقائمة من المرشحين العاملين في قطاع النظافة ضمن المجالس الخمسة وتم التحقق من هذه الأسماء واخضاعها الى معايير الاستحقاق والقبول وأخذ معايير الضعف بعين الاعتبار
- ☒ تم توقيع العقود مع عمال النظافة والتحقق والتأكد من البيانات
- ☒ تم تسليم المجالس المحلية معدات النظافة حيث تم تسليم خمس مجموعات الى خمس مجالس والمجموعة الواحدة تتألف حسب الجدول المرفق

| # | Item description | وصف الأعمال | unit | quantities |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|
| 1 | Gloves | كفوف | piece | 60 |
| 2 | Boots | بوط (جزمة) | piece | 30 |
| 3 | Raincoat | معطف مطري | piece | 30 |
| 4 | Shovel | كريك | piece | 30 |
| 5 | wheelbarrow with size of 50L | عربية دولاب حجم ٥٠ لتر | piece | 5 |
| 6 | Big rubber pail | زنبيل اسود كبير | piece | 10 |
| 7 | Broom with long hand | مكنسة مع ذراع طويلة والياف خشنة | piece | 30 |
| 8 | Plastic Bidoon capacity of 25 liters | بيدون بلاستيكي سعة ٢٥ لتر | piece | 20 |



صورة رقم ٥ توزيع معدات النظافة الى المجالس



صورة رقم ٤ توقيع العقود مع عمال النظافة



صورة رقم ٧ توزيع معدات النظافة في معتزم



صورة رقم ٦ توزيع المعدات في دركوش

- ☒ تسليم كميات الديزل الشهرية لكل من المجالس الخمسة ومتابعة اعمال حركة الاليات وترحيل القمامة الى مكبات النفايات القريبة من البلدة
- ☒ العمل على استبدال الزيت ومصافي الزيت والديزل لكل اليات ترحيل القمامة للمجالس الخمسة صورة رقم ٨ تبين الفرق بين نوعية الديزل المحسن والاوروبي نوع اول وتزويد الديزل في دركوش



- صورة رقم ٩ ترحيل القمامة بلدة الجانودية
- ☒ مرفق يبين كميات الديزل والزيت التي تم تزويد المجالس بها خلال شهر March بالاضافة الى عدد مصافي الزيت والديزل

| NO | المجتمع | كمية الديزل اوروبي ليتر | كمية الديزل محسن ليتر | كمية الزيت كغ | مصافي الديزل | مصافي الزيت |
|----|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | دركوش | 400 | 271 | 15 | 4 | 2 |
| 2 | الحفرية -رمادية – غزالة | | 336.1 | 10 | 3 | 1 |
| 3 | الجانودية | | 671.5 | 23.8 | 6 | 2 |
| 4 | معلم | | 335.7 | 7.5 | 3 | 1 |
| 5 | اورم الجوز | | 335.7 | 7.5 | 2 | 1 |
| | المجموع الكلي | 400 | 1950 | 63.8 | 18 | 7 |

- ☒ قام الفريق الهندسي (المهندسين الميدانيين) بجولة ميدانية على الخطوط المقترحة لبلدات معترم ودركوش والحفرية والتنسيق مع المجالس المحلية في تلك المجالس
- ☒ تم البدء والانتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لكل الخطوط المقترحة
- ☒ تم تجهيز دراسة طبوغرافية ودراسة المقاطع الطولية للمسارات وتحديد مناسيب الحفر والميل وتوزع وتموضع الريكارات
- ☒ تم رفع الدراسات وفق الرابط التالي :

<https://drive.google.com/drive/folders/1FHTTZDVxgALPRv5jW1fMuBDNERWCxrG2?usp=sharing>



صورة رقم ١٢ اعمال المسح الطبوغرافي



صورة رقم ١١ اعمال المسح الطبوغرافي

☒ نشاط شفط الجور الفنية :

تمت عمليات تفرغ الجور الفنية عن طرق سحب الحمأة بواسطة الفاذورة الى صهاريج و ترحيلها الى المجرور القريب من نقاط العمل ومراقبة تلك العمليات من قبل مراقبي تنفيذ النشاط و اعداد الملفات الخاصة بذلك وكانت الكمية الاجمالية المنفذة خلال شهر اذار /١٥,٥/ ٣م



صورة ١٣ شفط الجور الفنية من المخيمات المستهدفة

| اسم المخيم | عمران | الشهيد | الربيع | بسمة امل | التل الاخضر | تجمع مزرة |
|--|-------|--------|--------|----------|-------------|-----------|
| كمية الحمأة المسحوبة خلال شهر اذار | ٢٦٠ | ١٣٠ | ٢٢٩ | ١٣٢,٥ | ٧٩ | ٨٥ |
| المجموع الكلي | | | | | | ٩١٥,٥ |

☒ نشاط ترحيل القمامة :

تمت عمليات جمع القمامة و ترحيلها عن طريق سيارات المزود :

وتم تقسيم المخيمات الى قطاعين :

قطاع أ ويشمل كل من مخيمات (عمران – الشهيد- الربيع)

قطاع ب ويشمل كل من مخيمات (التل الأخضر – بسمة امل – تجمع مزرة)

وبلغ عدد النقلات التي تم ترحيلها خارج المخيمات الستة هي (١٨) نقلة



صورة ١٤ ترحيل القمامة من مخيم الشهيد

| اسم القطاع | | القطاع ب | | | القطاع أ | |
|---------------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-------|
| اسم المخيم | تجمع مزرة | التل الأخضر | بسمة أمل(زرزور) | الربيع | الشهيد ماهر كوجاك | عمران |
| عدد النقلات | 9 | | | 9 | | |
| المجموع الكلي | 18 نقلة | | | | | |

٢-التحديات والصعوبات Difficulties and challenges

- ١- قلة عدد الحاويات في كل من المجالس الخمسة في منطقة دركوش واريحا مما يعيق عملية جمع القمامة وافراغها
- ٢- سوء الوضع الفني والميكانيكي للاليات واهتراء الدواليب مما يؤثر سلبا على سرعة انجاز العمل وترحيل القمامة الى مكب النفايات
- ٣- عدم وجود كابل تفريغ لجهاز المسح الطبوغرافي مما أدى الى تأخر في عملية افراغ النقاط وتصميم مسارات الصرف الصحي
- ٤- عدم وجود بنرات وملصقات للمشروع (بروشورات تعريفية) تشرح نشاطات واهداف المشروع
- ٥- عدم تجاوب مقالول ترحيل القمامة وعدم التزامه بشكل كافي بالخطط الموضوعه من قبل إدارة المشروع

=====
انتهى التقرير